

Tytuł Kontraktu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Harmonogram robót w ciągu ulicy Dworcowej.

1	od Ronda do ul. Żurawskiej	od 04.05.2011 do 31.05.2011			
2	ul. Legionów do ul. Dworcowej		od 01.06.2011 do 20.06.2011		
3	od al. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego			od 21.06.2011 do 10.08.2011	
4	od ul. Żeromskiego do ul. Grabskiego				od 11.08.2011 do 30.09.2011
5	od ul. Grabskiego do ul. Żurawskiej		od 01.06.2011 do 30.06.2011		

Sulejówek, dn. 12.05.2011.

STRABAG

STRABAG Sp. z o.o.
ul. PARZNIĘWSKA 10
PL 05-800 PRUSZKÓW / POLSKA
TEL. +48(0)22 / 71 44 800
FAX +48(0)22 / 71 44 900
NIP 521-04-21-928

Kierownik Budowy
M. Żukowski
Maciej Żukowski

