PROGRAM NAPRAWCZY ROBOT - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN SULEJOWEK | HALINOW

ostatnia akiualizacja:27.04.2011

Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. [ [2011 [2012
paz__[10dis _ [10gru_ [tfsty [1idut [if-mar [11kwi [11maj [1l-cze [11-ip _[11sie [11-wz [i1-paz [11dis _ [11-gru |12ty [124ut _[12-mar [12-kwi |12-maj [12.cce [12lp _ [12sie [12wz [12-p
o 111825010815222906132027031017243107 14212807 1421280411182502091623300613202704111825010815222905121926031017243107.1421280512 19260209 16233006 13202705 1219260209 16233007 1421280411 118250209 16233006 13202703 1017240108|
1 Sulejéwek - sieci Wto, 10-11-16 Pia, 12-09-07 11-16 [ : : ‘ ‘ 09-07.
2 zadanie 1.1 w ulicach: Grzybowe], Jalowcowe}/ Pon, 11-06-06  Pig, 11-08-12 : : ‘- . : ‘ ; : : : ; : f
Szosowe) ! A p ; ! i i y ! ! ' .
3 | Grzybowa Czw, 11-07-14 Pia, 11-08-12 : : ; - : ! : : !
4 E.] Jalowcowal Szosowa Pon, 11-06-06 $ro, 11-07-13 i i ‘ ) -13 s f :
5 [54 zadanie 1.2 w ulicach: Armii Pon, 11-01-31 Pia, 12-08-31 C01-31 . . Ls : . . _ . 08-31
Krajowej,Diuga,Jagodowe], Sejmowej, ' ; ' 0 ! ' ' ] y : ' [
Stowackiego, Swierkowe}, Swigtochowskiego, ‘ 3 ‘ o ' ' ' ‘ ‘ ' :
Torfowej, Wierzbowe], Zielonej . . Ll : ! : f ] ‘
6 [54 prace projekiowe w tym uzyskanie pozwolenia Pon, 11-01-31 Pon, 12-02-27 01-31 H ‘ ‘ .
L na budowe 1 ; . ; . i . ) ] . :
7 wykonawstwo Pon, 12:02-27 Pla, 12-08-31 - : ;- : ' } : : } | 02- :
8 |5 Torfowa Wio, 12-02-28  Pon, 12-03-26 : : E : : E f : 1.08- : :
Ca Duga Pon, 12-02-27  $ro, 12-03-28 ! ; : ¥ , : ! : 3 ‘ :
10 | Wierzbowa Czw, 12-03-29 Czw, 12-04-26 ; ) g 0. : ! : : : ; ! B 5 !
11 | [ Stowackiego Wio, 12:03-27  Pon, 12-04-30 ' ! : : ] : ; ‘ : 5 :
12 |5 Zielona Wio, 12-05-01 Pon, 12-05-28 j ‘ . ; ‘ ; : : : : 05-
1B | Armii Krajowej Pig, 12-04-27 $r0, 12-06-06 ; ; v ‘ : : } } : EREERas
14 |Gy Swierkowa Wio, 12-05-29 $ro, 12-06-27 ; } ; : : ' ; ; : : ;
15 |[5 Sejmowa Caw, 12-0607  Pia, 12-08-31 ) f : 3 : : : ! i : :
16 ([ Jagodowa Czw, 12-06-28  Pia, 12-07-20 : f . : . : : : : : : . 0628
7 [54 Swietochowskiego Pon, 12-07-23 Czw, 12-08-09 : : ‘ ' : ' : /
18 Przepompownia U16 - Diuga Pon, 11-01-10 Pia, 12-06-25 01-10 Wous
B prace projeklowe w tym uzyskanie pozwolenia Pon, 11-01-10  Pig, 12-03-09 01-10 : ‘ i ; ' ; ‘ 03-09 ; :
na budowe vl ! " .
20 [ wykonawstwo Pon, 12-03-12 Pig, 12-05-25 ! . 03-12 _ 05-25
21 Zadanie 2.a w ulicy Natkowskie] Wto, 11-08-16 Pon, 11-09-12 it 08-16 0912 ' | :
22 [ Nalkowskiej Wto, 11-08-16 Pon, 11-09-12 o 08-16
23 Zadanie 2b w ul: A.Kraj.BZ, Cheim, Chopina Wto, 10-11-16 Czw, 11-12-29 11;15 12-29
Dabrows. Helska Klelec. Klonowa Konopnic. i A .
Koszalliis, Krakowsk. Kraszewsk.tomiyis. ;
Magnusz. Mazowiec. Miiiska Niemaojews. :
Partyzant. Rejt, Sejm. Stowack.Szeksp. Tetma]. ¥
Warecka Waska Wroctaw. Wyzwol. Zamao]s. ¥
15Wrze :
24 Armii Krajowej Wio, 11-05-17 Wio, 11-05-31
26 |[H Partyzantéw $ro, 11-06-01 Pon, 11-06-27
26 |[H Miriska Wio, 11-06-28 Pon, 11-07-25
27 |4 Waska Wo, 11-07-26 $ro, 11-08-10
28 Stowackiego Czw, 11-08-11 Pon, 11-08-29
29 Ve Tetmajera Pon, 11-08-29 Pia, 11-08-09
0 | Chopina Pon, 11-08-12 $ro, 11-09-28
31 EH Klonowa Czw, 11-09-29 Pon, 11-11-21
32 | tomzyriska Wio, 11-11-22 Pia, 11-12-16 12416
-3 | Warecka Wio, 10-11-16  Wio, 11-06-07 11-16 [
34 Konopnickie] §ro, 11-06-08 $ro, 11-08-24
35 [y Krakowska z odgalezieniami Wie, 10-11-16 Wito, 11-05-24 11-16 - !
3 |[3d Helska Sro, 11-05-25 Wio, 11-06-21 !
37 [ Chetmska + wodocigg Sro, 11-06-22 Czw, 11-07-21
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Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. [ [2011 [2012
paz__[10dis _ [10-gru [ttty [1idut [1f-mar [11-kwi [11-maj [if-cze [1ilip _[11sie [11wz [11paz [1ffis  [11-gu [12.sty [12dut [12-mar [12-kwi [12-ma] [12-cze [12lp | 12-sie [12wrz__|12-p
o 11182501081522229061320270310172431071421280714212804111825020016233006 13202704 1118250108152229051219260310172431071421280512 19260209 16233006 132027051219260209 16233007 142128041 1118250209 16233006 132027031017240108
38 |y Kielecka Pia, 11-07-22 Pon, 11-08-01 : : . - 07-22 08-01 ‘ ‘ ' ' ‘ ‘
3 [ Koszaliiska Wio, 11-08-02 $ro, 11-08-07 ‘ 08-02 | 0807
a0 | Dabrowskiego $ro, 11-05-04  Wio, 11-05-24 05-04. 05-4 : ;
4 | Sejmowa $r0, 110525 Wio, 11-06-07 | 0525 06-07 | f
42 [ Niemojewskiego Sro, 11-06-08 Wio, 11-06-28 i 06-08 106-28 :
3 Rejtana 80, 110629 Wio, 11-07-12 £ 06-29 b7-12
44 Zamojska $ro, 11-07-13  Czw, 11-08-11 i 07-13 0814
45 @ Kraszewskiego z odgalezieniami + wodocigg Pig, 11-08-12 Czw, 11-10-27 ‘ i 08-12 10-27
46 E Wyzwolenia, 15 Wrzeénia, Szekspira Pig, 11-10-28 Czw, 11-11-24 - : 10-28 11-24
47 [ Mazowiecka Pig, 11-11-25  Cazw, 11-12-15 i
|48 [ Magnuszewska Sro, 11-10-26 Czw, 11-11-10 :
49 Bez nazwy dz. 33/5 Pon, 11-11-28 Czw, 11-12-29 s
50 [ Wroclawska Pia, 11-11-11 Cazw, 11-12-22 e
51 Przepompownia UB Stowackiego/Konopnicka + Pon, 11-06-13 Pig, 11-08-05 A
rurociagi toczne :
52 Zadanie 3 w ulicach; Andersa, Berlinga, Czynu Sro, 11-05-04 $ro, 12-06-20 05-04: 06-20
Spolecznego, Dobrzaiiskiego, Grudzinskiego, ¥
Kleeberga, Kutrzeby, Maczka, Matego Ksigecia, p
Olszyny, Paderewskiego, Starych Dgbdw, 5
Sucharskiego, Traugutta, Weneckie], Wspéinej, :
Zeromsklego i
53 Paderewskiego Sro, 11-05-04 Wio, 11-05-31 05-04. | 7105-31
54 |[oq Wspéina $ro, 11-06-01  Pon, 11-07-04 P osot | ‘|°7 4 )
55 | [id Zeromskiego Pon, 11-06-20 $ro, 11-07-13 v 0§-20 _ljems
56 Czynu Spolecznego (od Zeromskiego do Wio, 11-05-10 Pig, 11-06-03 05-10 1os-0 :
E Szymanowskiego) 3 g -
57 |[5d Sucharskiego Pon, 12-02-27 Pig, 12-04-20 01, 02-27
58 | Grudziriskiego Wio, 11-07-05  Pon, 11-08-08 ' o705 [ | 0808
59 |[oW Dobrzanskiego + wodociag | gaz Pon, 12-04-23 Wito, 12-05-29 o
60 |[on Kleeberga Caw, 11-07-14 Pon, 11-08-29 v
61 |[id Kulrzeby Wio, 11-08-30 Pon, 11-10-10 :
62 |[EH Andersa + wodociag i gaz Wio, 11-08-13 Czw, 11-12-22 -
63 |[5H Olszyny/ Maczka Wto, 11-10-11 Wio, 11-11-15 :
|64 |5 Matego Ksiecia §ro, 11-11-16  Czw, 11-12-15
65 [ Starych Debéw Czw, 11-10-068  Cazw, 11-12-15
86 |[7d Wenecka Czw, 11-09-08 Cazw, 11-10-27
67 [ Berlinga/Przejazd $§ro, 12-05-30 $ro, 12-08-20 05-30 06-20
68 |[5d Traugutta + wodociag | gaz Pia, 11-10-28 Czw, 11-12-29
69 Zadanle 4 w ulicach: Czynu Spolecznego Wto, 11-05-17 Wto, 11-10-25
Starzyriskiego, Szymanowskiego
~ 70 |4 Starzyriskiego + rurociag toczny Wio, 11-05-17 Czw, 11-08-30
| Czynu Spotecznego (od Sucharskiego do Pia, 11-07-01 Pig, 11-09-02
Asfaltowe])
72 |G Szymanowskiego Pon, 11-08-05 $ro, 11-10-05
7B Czynu Spofecznego (od Asfaltowej do Wio, 11-08-09 Wio, 11-10-25
Szymanowskiego)
74 E Przepompownia P4 Slarzyriskiego/Czynu Whto, 11-05-24 Pig, 11-07-08
Spolecznego
75| Zadanie § w ulicach: Dworcowe], Grabskiego, Wto, 10-11-16 Pla, 11-11-25 11-16
Okulickiego, Kosciuszki, Nowotki, Zurawskie}
7% [ Dworcowa (od Zeromskiego do Al.. Czw, 11-08-25 Sro, 11-10-12
Pilsudskiego) oraz Legionéw o S
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ostalnia aktualizacja:27.04.2011

Id. Nazwa zadania Rozp, Zak. [2011
[11-sty  [1idut  [11-mar  [11-kwi_{11-maj [11-cze [120et__ [12-mar _[12-kwi |12-maj _|12-cze |12-lip _ [12-sie  [12-wrz__ |12-p
- o _ 11 1825(}10815222906132027031017243107142128071421230411 18250209162330061320270411 1525010815222905121926031017243107142128051219250209162330061320270512192602091623300?1421280411\182502091623300613202?03101?240108
7 | Dworcowa (od Zeromskiego do Okulickiego) Pon, 11-06-27 Pia, 11-08-19 : ‘ ; ‘ 08-27 [0 Sl ! :
[ oraz Grabskiego : ' . ‘ ;
78 |[ay Dworcowa (od Przejazd do Zurawskiej) oraz Wto, 10-11-16 Pig, 11-11-18 : ; ; . Ry I
DZielna,KDlE]OW&lOkrzei IIEIIILIIWIII“IIIII\II: -------- """".: \Iljlillill —— : - -
79 Dworcowa (od Okulickiego do Zurawskiej) oraz  Czw, 11-10-13  Pia, 11-11-25 ; : : i ] : .
Kosciuszki, Nowotki, Zurawska, Okulickiego ) / t A !
80 Zadanie 5.1 w ulicach: Dworcowe], Wojska Sro, 11-05-04 Pig, 11-06-17 ) ; i 05-04. ﬁ 0817 : f
Polskiego ' : i i
81 |[i Dworcowa (od Pilsudskiego do Puszkina) oraz $ro, 11-05-04 Pia, 11-06-17 | : : ; osn‘«; - - : :
e Wojska Polskiego ‘ : . ‘ ' ]
82 Zadanle 6 w ulicach: Zelaznej, Magnoliowe]j, Pon, 12-03-05 Pig, 12-09.07 d " z : L ! 03-05 — 09-07
Polnej, Wyzwolenla, Norwida, Potudnlowe] g b 4 £ ! ; ' ;
83 |[5d Zelazna Pon, 12-03-05 Pig, 12-03-30 : i : ' i 03-05
84 | [ Poludniowa Pon, 12-04-02  Pon, 12-04-23 ‘ : . :
85 |[m Norwida Wio, 12-04-24  Wio, 12-05-08 : j - ;
86 Magnoliowa $ro, 12-05-09 Pon, 12-05-04 ‘ ‘
& | Wyzwolenia + gaz Wio, 120805 Pon, 12-07-30 : : : ; : ;
88 |[7d Polna Wto, 12-07-31 Pia, 12-08-07 : : : it j ' 09-07
88 [ Przepompownia U7 Zelazna + rurociggi tloczne Pon, 12-04-16 Wio, 12-06-05 3 : i .
20 | Zadanle 7 w ulicach: Iwaszklewicza, Pon, 12-03-05 Pla, 12-05-11 ' ] ) !
Baczyriskiego & : ! h
o |[H Iwaszkiewicza Pon, 120305 $ro, 12-03-28 : ‘ : ) ! ) :
2 | Baczyfiskiego + wodociag Czw, 12-03-29 Pia, 12-05-11 ! : L ! ! ‘
93 Zadanle 8 w ulicach: Olsztyriskiej, Pon, 12-05-14 Wto, 12-07-03 ‘ i ' 07-03
o Wroctawskiej, Opolskle] i ; i !
94 [ﬂ Olsztyriska Pon, 12-05-14 Pon, 12-05-28 " o [
o5 | Wroctawska Wi, 12-0529  Sob, 12-06-16 _ i : ' : }
% [ Opolska Pon, 12-06-18  Wio, 12-07-03 : : : b4 f f : 07-03
a7 PI’Zepompownie Pon, 11-01-03 Wto, 11-11-01 —
o8 Zadanie wg zal. 3 rozbudowa dwdch Pon, 11-01-03 Wto, 11-11-01 —
przepompowni $ciekéw rég Oginskiego i i ’ B0 ] i
Okuniewskiej oraz przy ul. Szosowej : i i ] ’
| 9 Przepompownia PG1 - Pon, 11-01-10 Wto, 11-11-01 *
QOgiriskiego/Okuniewska ] g i
100 | [y projektowanie w tym uzyskanle Pon, 11-01-10 Cazw, 11-08-01 x
] pozwolenia na budowe i i i
101 wykonawstwo Pig, 11-08-02  Wio, 11-11-01 ; . : os-02 [ 1101
102 Przepompownia PG2 - Szosowa Pon, 11-01-03 Wto, 11-11-01 —
T103 | [ projektowanie w tym uzyskanie Pon, 11-01-03  Czw, 11-09-01 : 1
pozwolenia na budowe 0 : .
104 | [ wykonawstwo Pig, 11-09-02 Wito, 11-11-01 : 09-02 — 11-01
105 E . = = Piag, 11-07-01 Wio, 12-09-18 07-01 |
Okuniew - sieci : L
Kierownik Budo
// f(,&u o ity
Maciej Zukowskl
7.0 L0t
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